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Inledning 
Flottningen i Kågeälven och dess biflöden har en lång historia. Holmforssågen var den första större 

sågverket i älven och uppfördes redan 1796 nere i Kåge samhälle för att vidareförädla timret från 

Kronans privilegieskogar. Nu tog byggnationer av dammar, flottningskonstruktioner och rensningar i 

älven och dess biflöden fart på allvar.  

Under mitten av 1800 talet och fram till efter 1900 talets början uppfördes ett 10 tal nya sågverk längs 

Kågeälven och dess biflöden. I och med detta var monopolet som Holmfors såg i Kåge haft brutet och 

flottningen intensifierades ytterligare.  

1950 startade Skellefteåortens Skogsägareförenings ekonomiska förening en såg vid Kågeälvens 

mynning. Detta är det enda sågverk som finns kvar i Kågedalen idag. Samtliga sågar har varit 

beroende av flottningen i Kågeälven och dess biflöden.  

Skogsarbetet, flottningen och sågarna gav inkomster åt byarna i älvdalen och sysselsatte de flesta 

arbetsföra män i över ett århundrade i området. 

 

På Landshöfdinge Ämbetets vägnar skriver Gustaf Borg Skellefteå den 11 juli 1911 en diger 

avhandling på 80 sidor om alla åtgärder som behövde göras för att Kågeälven med biflöden skulle bli 

en allmän flottled i enlighet med 1880 års flottningsstadga. Här går att finna ovärderliga beskrivningar 

om såväl nybyggda och gamla flottningskonstruktioner som senare skulle byggas och renoveras under 

tiden 1912 till 1918.  

Det står sen i ett brev till Flottningsföreningen att läsa följande som en bekräftelse om att beskrivna 

åtgärder blivit utförda.  

Den 31 dec 1918 ang. avsyning och godkännande av de flottledsbyggnader och 
strömrensningsarbeten, som till inrättande av allmän flottled blivit utförda i Kåge älv med 
bivattendrag i Jörns och Skellefteå socknar. Norrbygdens Vattendomstol till Kåge älvs 
flottningsförening, c/o Skellefteå flottningsförening.  
 
Kågeälven med biflöden var tidigare indelade i 11 distrikt belägna inom Jörns och Skellefteå socknar 

innan det blev en allmän flottled i oktober 1914. 

 

Flottningen i Kågeälven med biflöden pågick ända fram till 1952. Sedan stränderna rensats, 

genomfördes en sista flottning av virke ner till Kåge 1956.  

Den över 150 år långa historia som flottningsepoken varat i Kågeälven med alla biflöden har 

onekligen satt sina spår i alla berörda vattendrag. Förutsättningarna för livskraftiga bestånd av 

lax, öring och harr har i många av dessa vatten blivit fullständigt ödelagda. Det är ett enormt 

jobb att återställa våra vatten från vandringshinder, stenkistor, omledningar, sprängningar, 

rensningar och inte minst mer sentida illa lagda vägtrummor.   

Inom detta projekt har stor hänsyn tagits till värdefulla kulturlämningar och man har inte rivit 

mer än nödvändigt. Samråd och avsyning på plats har gjorts med så väl Länsstyrelsen, 

Skellefteå Museum och berörda markägare och skogsbolag. 

 

Projektet  
Projektet Kågeälvens biflöden startade redan 2009 på initiativ av Kågeälvens nedre FvO i samarbete 

med övriga berörda Fiskevårdsområdesföreningar längs Kågeälven, Storfallets FvO och Kågeälvens 

övre FvO. Kågeälvens övre FvO blev sedermera projektägare då merparten av berörda vattendrag 

ligger inom detta område. Projektsammanställningen har gjorts av Thomas Johansson genom 

Kågeälvens nedre FvO som även varit projektledare under hela projekttiden.  

 

Sammanfattning 
2009 gjordes en översiktlig inventering av redan kända vandringshinder inom Kågeälvens 

avrinningsområde. 2010 gjordes en fullständig inventering av samtliga biflöden som använts som 

flottled samt översiktlig inventering av 49 större biflöden till dessa. 2011 gjordes 

elfiskeundersökningar i samtliga dessa vattendrag. Under 2012 söktes tillstånd för vattenverksamhet 
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samt kontakt och möten med berörda markägare och FvO:n. 2013 utfördes handåterställningsarbeten. 

Detta var enklare åtgärder som att varsamt riva byggda vandringshinder, öppna upp stängda omlöp 

samt enstensutläggningar på otillgängliga platser. 2014 inleddes arbetet med maskinåterställning. En 

exkursion längs Kågeälven anordnades i sammarbete med Länsstyrelsen, Vattenrådet och berörda FvO 

där ett flertal objekt inom projektet visades. Över 100 personer deltog på detta. 2015 så skedde samråd 

och förberedelser av kommande åtgärder samt dokumentation av utförda åtgärder samt kontakt med 

berörda skogsbolag. Under 2016 så fortsatte maskinrestaurering av Kågeälvens biflöden samt 

färdigställande av denna rapport under vintern 2016 och våren 2017 efter projektet hade slutförts.  

Totalt mellan åren 2009 till 2016 har det gjorts 2 579 arbetstimmar inom projektet samt 118 

maskintimmar.  

 

Finansiering  
Finansiering av åtgärderna kommer från Naturskyddsföreningens fond Bra miljöval med pengar från 

försäljning av el märkt med Bra miljöval samt via fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen i Västerbottens 

län, Vattenmyndigheten ï Bottenvikens vattendistrikt, Skellefteå kommun samt Sveaskog. 

Totalt har projektet fått 1 221 600 kronor i form av kontanta medel under projekttiden 2009 till 2016 

samt personalkostnader från Skellefteå kommun motsvarande ett värde av 50 000 kronor. Projektets 

totala kostnad har varit 1 277 780 kronor. Överskjutande del, 6 180 kronor har täckts av Kågeälvens 

nedre FvO. 

 

Ekonomisk redovisning 
2009 
Åtgärd  

Inventering av vandringshinder efter flottningen i Kågeälvens biflöden. En rapport av gjorda 

inventeringar samt även en projektplan för fortsatta inventeringar, åtgärder och uppföljningar. 

 

Projektägare: Kågeälvens nedre FvO 

 

Kostnad för året: 34 712 kr 

 

Finansiering: Länsstyrelsen Västerbotten, Fiskevårdsmedel.  17 000 kr 

  Skellefteå Kommun,    17 000 kr 

 

Nyttjande av medel: 

Personalkostnader  111 timmar  30525 kr 

Rese och transportkostnader   4187 kr 

 

2010 
Åtgärd  

Inventering av biflöden till Kågeälven som nyttjats som flottled samt översiktlig inventering 

av utlopp, vandringshinder samt vägövergångar av 49 större biflöden till dessa. 

 

Projektägare: Kågeälvens övre FvO 

 

Kostnad för året: 161 700 kr 

 

Finansiering: Länsstyrelsen Västerbotten, Fiskevårdsmedel.  80 000 kr 

  Skellefteå Kommun,    80 000 kr 

 

Nyttjande av medel: 

Personalkostnader  440 timmar  132 000 kr 
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Rese och transportkostnader   29 700 kr 

 

2011 
Åtgärd  

Elfiskeundersökningar av samtliga 56 biflöden och delar av Kågeälven. Sammanställning av 

elfiske. Framställning och kontakt av berörda markägare och ägare av vägtrummor samt 

Skellefteå museum inför restaureringsåtgärder. 

Projektägare: Kågeälvens övre FvO 

 

Kostnad för året: 230 080 kr 

 

Finansiering: Länsstyrelsen Västerbotten, Fiskevårdsmedel.  115 000 kr 

  Vattenmyndigheten, Bottenvikens Vattendistrikt.  115 000 kr 

 

Nyttjande av medel: 

Personalkostnader  602 timmar  210 700 kr 

Rese och transportkostnader   19 380 kr 

 

2012 
Åtgärd  

Sökande av tillstånd för vattenverksamhet samt kontakt och möten med berörda markägare 

och FvO:n. 

 

2013  
Åtgärd  

handåterställning av vandringshinder i biflöden inom Kågeälvens avrinningsområde. 
 

Projektägare: Kågeälvens övre FvO 

 

Kostnad för året: 200 000 kr 

 

Finansiering: Länsstyrelsen Västerbotten, Fiskevårdsmedel.  100 000 kr 

  Skellefteå kommun, Investeringsbidrag   50 000 kr 

  Skellefteå kommun, personalkostnader  50 000 kr 

 

Nyttjande av medel: 

Personalkostnader  626 timmar  191 000 kr 

Rese och transportkostnader   6 498 kr 

Förbrukningsmaterial (motorsågskedjor, spett, tigersågsblad) 2 502 kr 

 

2014 
Åtgärd  

Maskinåterställning av vandringshinder och rensade sträckor i biflöden inom Kågeälvens 

avrinningsområde. Kontakt med berörda markägare, sammanställning av rapport samt arbete 

med exkursion längs Kågeälven tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, Vattenrådet -  

VrO7 samt berörda FvO. 

 

Projektägare: Kågeälvens övre FvO 

 

Kostnad för året: 210 000 kr 
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Finansiering: Länsstyrelsen Västerbotten, Fiskevårdsmedel.  105 000 kr 

  Naturskyddsföreningens Miljöfond  105 000 kr 

 

Nyttjande av medel: 

Maskinkostnader  80 timmar  80 000 kr  

Personalkostnader  150 timmar  90 000 kr 

Rese och transportkostnader   15 960 kr 

Förbrukningsmaterial (motorsågskedjor, kofot, tigersåg med blad)  6 040 kr 

Exkursion   30 tim.  18 000 kr 

 

2015 
Åtgärd  

Samråd och förberedelser av kommande åtgärder samt dokumentation av utförda åtgärder. 

Kontakt med berörda skogsbolag.  

 

Projektägare: Kågeälvens övre FvO 

 

Kostnad för året: 120 012 kr 

 

Finansiering: Länsstyrelsen Västerbotten, Fiskevårdsmedel.  60 000 kr 

  Naturskyddsföreningens Miljöfond  60 000 kr 

 

Nyttjande av medel: 

Personalkostnader  170 timmar  102 000 kr 

Rese och transportkostnader   18 012 kr 

 

2016 
Åtgärd  

maskinåterställning av rensade sträckor i biflöden inom Kågeälvens avrinningsområde samt 

sammanställning av projektet. 

 

Projektägare: Kågeälvens övre FvO 

 

Kostnad för året: 321 276 kr 

 

Finansiering: Länsstyrelsen Västerbotten, Fiskevårdsmedel.  153 800 kr 

  Naturskyddsföreningens Miljöfond  153 800 kr 

  Sveaskog      10 000 kr 

 

Nyttjande av medel: 

Maskinkostnader  38 timmar  38 000 kr  

Personalkostnader  450 timmar  270 000 kr 

Rese och transportkostnader   9 786 kr 

Lastbil   2 tim. a´800 kr 1 600 kr 

Material   14 ton a´135 kr 1 890 kr 

 

Syfte 
Syftet har varit att återskapa och så långt det är möjligt förbättra möjligheterna för öring och 

lax men även andra vattenlevande organismer i berörda vattendrag inom Kågeälvens 
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avrinningsområde. Detta i enlighet med EU´s ramvattendirektiv där god ekologisk status ska 

uppnås i våra vatten.  

Projektet bidrar även till uppfyllande av mål för bestånd av lax och öring i den gemensamma 

fiskeripolitiken, Helcom samt miljömål för levande sjöar och vattendrag, rikt växt och djurliv 

samt den av rikstagen antagna friluftspolitiken. 

 

Samråd, tillstånd och information om projektet 
Ett första samrådsmöte hölls i Stavaträsk den 2 oktober 2011 därefter har information om 

projektet hållits för allmänheten på Kågeälvens övre FvOs årsmöten vid ett flertal tillfällen 

samt ett antal möten ute i byarna då önskemål om ytterligare information har efterfrågats.  

Samtliga berörda markägare har kontaktats med ett personligt brev under vintern 2012 om de 

planerade åtgärder som berört just deras mark. Vid ett antal av objekten som berört privata 

markägare har även dessa medverkat vid återställningen. Huvuddelen av objekten har dock 

legat på bolagsskog. Berörda skogsbolag, Sveaskog och Holmen har fått en speciell 

sammanställning där endast de objekt som ligger på deras mark funnits med. Detta gäller även 

för Trafikverket som har en hel del vägtrummor som behöver åtgärdas i området. 

Skellefteå museum och Länsstyrelsen i Västerbotten fick del av arbetsplaneringen och gjorde 

en avsyning på plats av ett antal skärskilt ur bevarande synpunkt intressanta objekt. Lage 

Johansson, Skellefteå museum samt Thomas Johansson gjorde en första avsyning den 20 juni 

2013. En ny avsyning gjordes den 15 augusti med Jeanette Joelsson, Länsstyrelsen 

Västerbotten, Lage Johansson, Skellefteå museum, Tony Söderlund, Skellefteå kommun samt 

Thomas Johansson. Här beslutades att ett antal objekt inte skulle röras då skärskilda 

bevarandevärden fanns. Se Lage Johansson, Skellefteå museums rapporter i kapitlet 

òAvsyning av objektò i denna rapport. 

Erforderliga tillstånd för Vattenverksamhet har sökts och fåtts av Skellefteå kommun.  

 
Besiktning av planerade objekt inför återställning den 15 augusti 2013. Närmast i bild, Jeanette Joelsson, 

Länsstyrelsen Västerbotten, Lage Johansson, Skellefteå museum, Tony Söderlund, Skellefteå kommun. Med på 

besiktningen var även projektledare Thomas Johansson. 

Utförande 
Restaureringsåtgärder utförda med maskin under 2014 och 2016 har utförts så att merparten 

av allt sedan tidigare uppgrävt material har återbördats till vattendraget med syfte att återfå 

ursprungliga nivåer på botten och vattenyta så att den ursprungliga vattendragsbredden 
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återskapats så långt detta varit möjligt. Resultatet blir en ökad produktionsareal och en 

naturlig strandzon. Död ved har även tillförts vattendraget på de restaurerade sträckorna.  

Vid tröskling av vägtrummor som utgjort vandringshinder har material från eller i nära 

anslutning till platsen använts. Vid trösklingen av Martinsbäcken vid utloppet från Norra 

Bastuträsket där närmare 20 ton stenmaterial i olika fraktioner fick transporteras dit från en 

närliggande grustäkt samt vid tröskling av vägtrumman vid Vidmyran där 4 ton lekgrus 

fraktades dit. Även ca 10 ton stenmaterial fraktades till trumman i Björklidbäcken nedströms 

Nyträsket. Målsättningen med trösklingarna har varit att skapa hållbara konstruktioner som i 

sig inte utgör något vandringshinder ens för svagsimmande arter. Konstruktionerna ska ge en 

tillräcklig dämningseffekt så att utloppet ur trumman till stor del ligger under vatten och 

bromsar upp flödet genom hela trumman samt ge ett tillräckligt djup för fisk att simma 

igenom under alla vattenstånd. 

 

Resultat 
Resultat av återställningsarbeten gjorda inom projektet Kågeälvens biflöden är att påverkade 

vattenförekomster eller delar av vattenförekomster nu har möjlighet att uppnå God Ekologisk 

status. Vid en ny klassning så är sannolikheten stor att utförda åtgärder resulterar i att hela 

Degerträskån samt Kusån kan uppnår god Ekologisk status samt att även stora delar av, 

Häbbersbäcken, Bjöklidbäcken, Martinsbäcken, Lillån och Klintån kan klassas upp till God 

Ekologisk status.  

Trafikverket har använt det inventeringsunderlag som togs fram under år 2010 där en rad 

vägtrummor pekades ut som vandringshinder. Trafikverket har nyttjat konsulter från bl.a. 

Ecom och Sweco i det fortsatta arbetet för att åtgärda dessa trummor. Dessa objekt låg i 

huvudsak längs vägsträckningen Kusmark ï Österjörn. Lillkågeträsk ï Stavaträsk samt vägen 

mellan Jörn och Myrheden. Flera av de utpekade vägtrummorna har redan åtgärdats eller 

kommer att åtgärdas under de närmsta åren. Se vidare i kapitlet Bilagor. 

Skogsbolagen Sveaskog och Holmen som är de största markägarna inom området som 

projektet omfattar har fått del av gjorda inventeringar. Sveaskog har meddelat att de har för 

avsikt att åtgärda ett flertal av de objekt i form av vägtrummor som finns på deras marker. 

Holmen kommer att göra en översyn under kommande år. 
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Kamsån 
 

Koordinater:    7236648 - 1714579 

 

Det går knappast at beskriva Kamsån bättre än det som står på Skellefteå kommuns 

Naturkulturguide på www.skelleftea.se.  

Kamsån, ett av Kågeälvens källflöden, är idag en liten öringförande skogså med en 

medelvattenföring av blott 1 m3/s. Detta porlande vattendrag kan tyckas obetydligt när den i 

sin stilla framtoning smeker sig fram genom skog och mark. Men denna försynta 

uppenbarelse döljer ett förflutet som en sann regent över landskapets utformning. 

Redan fºre den senaste istiden fanns hªr òTorrdalenò, en ªlvsf¬ra som strªckte sig fr¬n 

Storavan (25 km väster om Arvidsjaur) ned till Ostvik, norr om Skellefteå. När den tjocka 

inlandsisen smälte samlades vattenmängderna i dalgången, och formade en magnifik isälv.  

Kamsåfallet befinner sig i en djupt nedskuren ravin, beläget inom ett tre kvadratkilometer 

stort och renspolat hällområde, där flera isälvsrännor finns. Nedströms fallet har denna forna 

isälv avlagrat stora mängder material. I västra änden av Degervattnet finns rester av det 

deltaområde som bildades då havsytan stod som högst, ungefär 240 meter över dagens 

havsyta. 

 

 
Kamsån sedd genom trumman vid mynningen till Degervattnet. 
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Beskrivning: 

Vattnet har Hög ekologisk status (2009).  

Vattnets har en stor betydelse för öringbeståndet.  

Kamsån är ett större biflöde som rinner upp i Brännträsket och mynnar i Degervattnet, en 

sträcka på 9km. Som ovan beskrivits så är det ett ovanligt vatten. När man vandrar längs ån så 

känns det verkligen som man går på en nys torrlagd älvsbotten. Här finns så mycket sten och 

renspolade hällar så ibland kan man knappt se vattnet. Den stora bristvaran är leksubstrat som 

endast verkar finnas på tre lokaler. Längst ner vid utloppet i Degervattnet, uppströms 

Kamsåfallet och en bit nedströms utloppet ur Brännträskselet. Degervattnet har ett bestånd av 

storvuxen öring som troligtvis nyttjar Kamsåns nedre delar för lek. 
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Kamsåfallet.               Hällpartiet i övre delarna av ån. 

 

Kamsån har nyttjats för flottning och är påverkad om än i liten omfattning. Det 

återställningsarbetet man skulle kunna göra går bra att utföra för hand. Sträckan från 

Kamsåfallet och upp mot Brännträsket består av flera höga fall som vart och ett utgör 

naturliga totala vandringshinder.  

Partiet ned vägen vid utloppet ur Brännträskselet är omlett och dikat till en ny fåra för att 

mºjliggºra vªgdragningen. Gamla f¬ran finns kvar men att stªnga òdiketò dªr vattnet nu 

rinner skulle medföra att vattennivån skulle höjas med ca 50 cm ned vägbanken och 

antagligen utgöra en fara för vägbanken. Det dikade partiet är ca 200 meter långt och 

innehåller ett strömt parti och ett lugnt parti. På det strömsatta partiet finns det leksubstrat. 

Det kanalliknande utseendet, se bild nedan, är svårt att åtgärda då det är ont om material på 

lokalen. Ursprungligen har ån här slingrat sig över en myr som numera är delvis torrlagd. 

 

  
 

Planerad åtgärd: 

3 elfisken i anslutning till utloppet i Degervattnet, Uppströms Kamsåfallet och nedströms 

vägtrumman ned Brännträskselet. 

Inga övriga åtgärder är nödvändiga. Ev. lekgrusutläggning om tätheterna visar sig 

otillfredsställande då det är mycket ont om lämpliga fraktioner för lek. 

 

Utförda åtgärder:  

2 Elfiskeundersökningar har gjorts.  

18/10 ï 2011 utloppet ur Brännträsket. Ingen fångst. 

11/10 ï 2011 Vid utloppet till Degervattnet. 1,4 öring/100m
2
. 
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Biflöden till Kamsån 
 

1  Bergtjärnbäcken 
 

Koordinater:     7237842-1712831  

 

 
 

Beskrivning: 

Vattnet är ingen egen vattenförekomst.  

Vattendraget har sannolikt en viktig betydelse för öringbeståndet. Betyg 3. Denna bedömning 

utifrån den översiktliga inventeringen. 

    

Ett litet biflöde men med goda möjligheter för lek och fina uppväxtområden i anslutning till 

utloppet. Bäcken är delvis dikad högre upp. En vägtrumma under en igenväxt skogsväg längst 

ner vid utloppet utgör ett partiellt hinder vid lägre flöden. Forspartiet är brant och trumman 

har en hög lutning vilket medför att fisk har svårt att passera trumman. Sträckan i anslutning 

till trumman är omgrävd. Ursprunglig fåra är idag torrlagd. 

 

Planerad åtgärd:  

2 elfisken på ömse sidor vägtrumman.  

Prioritet 1. 

Vägtrumman bör bytas. 
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Resultat: 

Fria vandringsvägar skapas och vattnet erhåller God status. 

 

Arbetsinsats: 

Grävmaskin 8 timmar och en man i 1 dag.  

 

Övrigt:  

Ägare av vägtrumman ska kontaktas inför åtgärd. 

 

Utförd åtgärd:  

1 elfiske på ömse sidor av vägtrumman 11/10 ï 2011. Ingen fångst. 

Kontakt tagen med Sveaskog angående trumman med löfte om att denna trumma ska bytas 

sannolikt under 2017. 

 

 
Trumman i Bergtjärnbäcken vid högt flöde. 
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2  Brännholmmyrbäcken 
 

Koordinater:   78 7240104-1711605  

 

 
 

Beskrivning: 

Vattnet är inte klassat som en egen vattenförekomst.  

Vattnet har betydelse för öringbeståndet. Betyg 3. Denna bedömning utifrån den översiktliga 

inventeringen. 

Ett lite större biflöde med goda möjligheter för lek och fina uppväxtområden ned vägtrumman 

ca 1350 meter från utloppet. Vägtrumman ligger bra och utgör inget hinder. Koordinat 

1710900 7239834 

 

Planerad åtgärd:  

1 elfiske nedströms vägtrumman, 7239834-1710900  

Prioritet 2. 

Inga övriga åtgärder är nödvändiga utifrån den översiktliga inventeringen.  

 

Utförda åtgärder:  

1 elfiske utfört den 13/9 ï 2011 nedströms ovan angivna trumma. Ingen fångst registrerades. 
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Utloppet i Kamsån. 

 

        
Vägtrumman 1350 meter uppströms utloppet, lekgrus finns nedströms trumman. 
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3  Vackerlidträskbäcken 
 

Koordinater:    7239884-1711837  

 

 
 

Beskrivning: 

Vattnet är ingen egen vattenförekomst.  

Vattnet har betydelse för öringbeståndet. Betyg 3. Denna bedömning utifrån den översiktliga 

inventeringen. 

 

Ett lite större biflöde med goda möjligheter för lek och fina uppväxtområden i anslutning till 

utloppet. Vägtrumman som ligger ca 200 meter upp från bäckutloppet utgör ett partiellt 

vandringshinder. 

Vägtrumman har kollapsat och är full med bråte. Den ligger även något för högt. 

Uppströms Vackerlidträsket är bäcken dikad där den rinner genom ett stort myrområde. 

Planerad åtgärd:  
2 elfisken på ömse sidor vägtrumman.  

Prioritet 1. 

Vägtrumman bör bytas koordinat 7240005-1711936. 

 

Resultat: 

Fria vandringsvägar skapas och vattnet erhåller God status. 
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Arbetsinsats: 

Grävmaskin 8 timmar och en man i 1 dag.  

 

Övrigt:  

Ägare av vägtrumman ska kontaktas inför åtgärd. 

 

Åtgärd:  

2 elfisken utförda, ett ned trumman och ett ovan trumman. Båda elfiskena utfördes den 13/9 ï 

2011. På bägge lokaler fångades bäckröding som enda art. Tätheterna var totalt 18,1 per 100 

m
2
 på nedre lokalen och 26,7 per 100 m

2
 på övre lokalen. 

Kontakt tagen med Sveaskog angående trumman med löfte om att denna trumma ska bytas 

sannolikt under 2017. 

         
Vägtrumman 200 meter uppströms utloppet. 

 

 
2 stycken bedövade bäckrödingar från Vackerlidträskbäcken. 
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4  Hästskobäcken 
 

Koordinater:  7240783-1711097 och 7240795-1711045 

 

 
 

 

Beskrivning: 

Vattnet är ingen egen vattenförekomst.  

Vattnet har betydelse för öringbeståndet. Betyg 4. Denna bedömning utifrån den översiktliga 

inventeringen. 

 

Ett lite större biflöde men med goda möjligheter för lek och fina uppväxtområden i anslutning 

till utloppet så väl som längre uppströms. Den nedre vägtrumman utgör ett partiellt 

vandringshinder vid lägre flöden. Den övre trumman utgör inga hinder. 

 

Planerad åtgärd:  

2 elfisken på ömse sidor vägtrumman.  

Prioritet 1. 

Tröskling ned nedre trumman koordinat 7240882-1711057.  

 

Resultat: 

Fria vandringsvägar skapas och vattnet erhåller God status. 
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Det övre större utloppet i Kamsån. 

 

Arbetsinsats: 

Grävmaskin 4 timmar och en man i 4 timmar.  

 

Övrigt:  

Ägare av vägtrumman ska kontaktas inför åtgärd. 

 

Utförd åtgärd:  

2 elfisken utförda den 13/9 - 2011. En lokal ned den nedre trumman samt en lokal ovan den 

övre trumman. På bägge lokaler fångades bäckröding som enda art. Tätheterna var totalt 4,3 

per 100 m
2
 på nedre lokalen och 10,2 per 100 m

2
 på övre lokalen. 

 

Kontakt tagen med Sveaskog angående trumman med löfte om att denna trumma ska bytas 

sannolikt under 2017. 
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Nedre trumman. 

 

      
Övre trumman. 
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5  Axelmyrbäcken 
 

Koordinat:    7240993-1709263 

 

 
 

Beskrivning: 

Vattnet är ingen egen vattenförekomst.  

Vattnet har betydelse för öringbeståndet. Betyg 3. Denna bedömning utifrån den översiktliga 

inventeringen. 

 

Ett mindre biflöde med låg fallhöjd vid början och slut men som faller brant i mitten partiet. 

Bäcken är kraftigt dikad på de övre partierna i anslutning till Axelmyrtjärn. 

 

Planerad åtgärd:  

1 elfisken ned vägtrumman. Koordinat 7240161-1708710. 

Prioritet 2. 

 

Utförd åtgärd:  

1 elfiske nedströms vägtrumman utfört den 13/9 ï 2011. Ingen fångst. 
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Utloppet i Brännträskselet. 

 

 
Bild på elfiskelokalen. 
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Degerträskån 
 

Koordinater    7223510-1719192 

 

 
 

Degerträskån, vattenförekomst:  EU_CD: SE722778-172095

    EU_CD: SE722424-171932 

Vattnet har före åtgärd klassningen:  Måttlig Eklogisk status.  

Vattnets betydelse för öringbeståndet: Mycket stor betydelse.  

 

Beskrivning: 

Degerträskån är ett större biflöde som rinner upp i Degerträsket och mynnar i Stavaträsk, en 

sträcka på ca 12 km. Degerträskån har ett förhållandevis lugnt lopp då den rinner genom ett 

gammalt istidsdelta. Det huvudsakliga bottensubstratet är sand. Leksubstrat finns om än i 

mindre omfattning och med hög sand och sediment inblandning. 

Degerträskån har använts av människor under lång tid. Det har varit vattenavledning till 

spånhyvel, sågverk med tillhörande damm, odlingsdammar, flottningsdammar och rensningar 

av vattendraget för att underlätta flottningen. Huvuddelen av dammkonstruktionerna är idag 

raserade eller borta. Delar av ån är även rensade med kortare brytare av allt att döma gjorda 

för hand. Sträckan Broforsen inne i Stavaträsk var kraftigt schaktad eller urgrävd med maskin 

sannolikt för att skapa en ensam smal fåra ner mot bron. Karlslundsdammen en bit uppströms 

Stavaträsk utgjorde fortfarande ett partiellt hinder då ris och bråte täppt till den smala öppning 

som gjordes för hand i slussbordet under 2013.  

 

Förberedande åtgärder: Inventering gjordes av hela vattendraget år 2010. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































